

OPERATION TURQUOISE

GOMA, le 26 juillet 1994
NMR 1573 /COMFOR *led*

Le général LAFOURCADE
Commandant la Force TURQUOISE

à

Monsieur l'Amiral
Chef d'Etat-Major des Armées.

Déclassifié par décision
du ministre de la Défense

N° 001153 du 12 MAR 2021

OBJET : Planification du retrait de la Force TURQUOISE.

PIECES JOINTES : Chronologie détaillée.

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de planification de retrait de la Force TURQUOISE.

D) - PRINCIPES.

Les principes qui ont guidé cette planification sont les suivants :

11) - Pour la totalité de la force.

- Procéder à un désengagement aéroterrestre significatif dès la fin du mois de juillet,
- ne plus avoir de forces au RWANDA à partir du 21 août (à l'exception toutefois de l'EMMIR renforcé d'un élément de sécurité et de soutien),
- garder un dispositif cohérent permettant de faire face à des menaces inopinées.

12) - Pour l'armée de terre.

- Le retrait des forces terrestres s'effectue dans l'ordre GIKONGORO, KIBUYE, CYANGUGU et GOMA,
- une capacité de soutien est conservée jusqu'à la fin du désengagement,
- une réserve d'intervention est conservée jusqu'au 21/08,
- l'exécution des embarquements par voie aérienne est réalisée de façon discrète et sans entraver le flux humanitaire.

13) - Pour l'armée de l'air.

- Conserver pendant tout le retrait une capacité de reconnaissance et de frappe soit directement à partir de KISANGANI, soit à partir de BANGUI,
- garantir une capacité transport et de soutien plateforme à l'ensemble de la force jusqu'à la fin du retrait.

II) - EXECUTION.

515

509

Elle comprendra 4 grandes phases.

PHASE I : Retrait de la totalité du COS, des FICR au cours de la semaine 30 (28/07 - 31/07).

PHASE II : Retrait des forces terrestres de GIKONGORO - KIBUYE, de l'ATLANTIC et des FICT (avec la logistique associée), 1 ATLANTIC et les JAGUAR restant en alerte, au cours des semaines 31 à 33 (01/08 - 21/08).

PHASE III : Retrait des forces terrestres du secteur de CYANGUGU et de l'essentiel de la logistique au cours des semaines 34 à 36 (22/08 - 11/09).

PHASE IV : Maintien au Zaïre, à GOMA, d'un élément de soutien logistique de l'EMMIR et éventuellement du contingent africain. Une compagnie d'intervention rapide est en mesure d'être maintenue en place en fonction de la situation.

III) - PROBLEMES.

Trois problèmes majeurs peuvent faire évoluer les conditions du retrait.

- a) - L'incertitude sur la réalité et l'arrivée des unités de la MINUAR.
- b) - L'acceptation ou le refus par le gouvernement rwandais des forces africaines francophones.
- c) - Le maintien de l'EMMIR avec un soutien et une sécurité adaptés.

CHRONOLOGIE SYNTHETIQUE

Déclassifié par décision
du ministre de la Défense
N° 001153 du 12 MAR 2021

SITES UNITES	PH 1			PH 2			PH 3		
	Semaine 30 28/07 - 31/07	Semaine 31 01/08 - 07/08	Semaine 32 08/08 - 14/08	Semaine 33 15/08 - 21/08	Semaine 34 22/08 - 28/08	Semaine 35 29/08 - 04/09	Semaine 36 05/09 - 11/09		
GOMA									
- PCIAT + TRS	↕ 20 ↕			↕ 120 ↕	↕ 130 ↕				
- BSL					PUMA + Gazelle				
- DETALAT	↕ 2 GAZELLE ↕								
- COMPARA / FAZ BOI					↕ 2° FRACTION ↕				
- SML / 85° RAP					↕ 2° FRACTION ↕				
- URH	↕ 1ère FRACTION ↕								
- GE		↕ 1ère FRACTION 12 PAX ↕							
GIKONGORO									
KIBUYE									
- EMT + TRS			↕ ↕	↕ ↕					
- UCL			↕ ↕	↕ ↕					
- COMP - LBV			↕ ↕	↕ ↕					
- ESC - AML			↕ ↕	↕ ↕					
- COMMOTO			↕ ↕	↕ ↕					
- SML									
- Son GENIE									
GIKONGORO									
- COS	↕								
BUKAVU									
- CRAP				↕					
CYANGUGU									
- EMT + TRS					↕ BUKAVU ↕				
- COMPA 18° DBLE					↕ ↕				
- COMPA 2° REI									
- EMMIR							↕ ou maintien ↕		
EFFECTIF RETIRE FRANCAIS / TERRE	280	12	416	407	498	175	293		
EFFECTIF RESTANT FRANCAIS / TERRE	2096	2084	1668	1261	763	588	295		
MAXI ATTEINT ARMEE de TERRE	2376								

SITES	PH 1			PH 2			PH 3		
	Semaine 30 28/07 - 31/07	Semaine 31 01/08 - 07/08	Semaine 32 08/08 - 14/08	Semaine 33 15/08 - 21/08	Semaine 34 22/08 - 28/08	Semaine 35 29/08 - 04/09	Semaine 36 05/09 - 11/09		
GOMA - DETAIR - GENIE AIR				Cabine photo + Génie AIR		Log + Radar + Base	CASA + CCOA + Trans		
KISANGANI - DETAIR	FICR	ATLANTIC	C. SAR FICR+ C135	Log + Munitions + SEA				ALERTE 1 ATLANTIC D... 4 IAG + 1 C135 BANGUI	
EFFECTIF AIR RETIRE	59	19	74	207		133			→ 20/08
EFFECTIF AIR RESTANT	433	424	340	133		0			
MAXIMUM ATTEINT	532								
ETRANGERS									
SENEGALAIS				BUKAVU	?				
TCHADIENS									
BISSAU - GUINEENS									

512

N° 001153 du 12 MAR 2021

CHRONOLOGIE DETAILLEE

DOCUMENT DE TRAVAIL N°2

ARMEE DE L'AIR

PC IAT/OPS AIR

GOMA, le 26 juillet 1994

PC IAT OPS AIR VOUS COMMUNIQUE LA PLANIFICATION DES VOLS POUR LE DESENGAGEMENT TURQUOISE.

COMPTE TENU DE L'ENCOMBREMENT DE LA PLATE FORME DE GOMA EN RAISON DES VOLS HUMANITAIRES, SEUL LE STRICT RESPECT DE CETTE PLANIFICATION PERMETTRA D'ASSURER LA CHRONOLOGIE DU DESENGAGEMENT.

TOUT AVION SE PRESENTANT HORS DES HORAIRES DE PLANIFICATION RISQUE D'ETRE DEROUTE.

NOTA : LES VOLS HUMANITAIRES SE PRESENTANT HORS OU SANS CRENEAUX SONT DEROUTES LORSQUE LA PLATE FORME EST SATUREE.

CETTE PLANIFICATION SERA ADAPTEE EN FONCTION DE LA SITUATION SUR LE THEATRE D'OPERATIONS.

TOUT RETARD OU MODIFICATION DE L'ORDRE DE DESENGAGEMENT D'UNE UNITE ENTRAINERA LE GLISSEMENT DE L'ENSEMBLE DE LA PLANIFICATION.

STATISTIQUEMENT LE POURCENTAGE DE DEROUTEMENT DES AVIONS A DESTINATION DE GOMA SUITE A L'ENCOMBREMENT DE LA PLATE FORME EST DE L'ORDRE DE 4%. EN CONSEQUENCE UN GLISSEMENT DE 2 JOURS EST DEJA ENVISAGEABLE.

LA DESTINATION FINALE DES ANTONOV (20 PAX) N'ETANT PAS CONNUE (METROPOLE OU DOUALA/DJIBOUTI SI VOIE MARITIME), LES DEMANDES DE TRANSPORT PAX SERONT MODIFIEES EN CONSEQUENCE.

5/11

PLANIFICATION DES VOLS AU DEPART DE GOMA

(TOUTES HEURES EN Z)

DATES	ATR	GOMA	UNITE		D/L DESTINATION
28/07	02H00	AN	DETALAT/URH	07H00	METROPOLE (ISTRES)
	10H00	AN	DETALAT	15H00	METROPOLE (ISTRES)
	18H00	160 pax	COS/A/A/SIRPA	21H00	METROPOLE (BIARRITZ - CDG)
29/07	02H00	AN	COS	07H00	METROPOLE (ISTRES)
	10H00	AN	COS	15H00	METROPOLE (ISTRES)
30/07	02H00	AN	COS	07H00	METROPOLE (ISTRES)
	10H00	AN	COS	15H00	METROPOLE (ISTRES)
31/07	10H00	AN	COS	15H00	METROPOLE (ISTRES)
07/08	02H00	AN	GUERRE ELEC	07H00	METROPOLE (ISTRES)
08/08	02H00	AN	COMOTO LBV	07H00	LIBREVILLE
	10H00	AN	COMOTO LBV	15H00	LIBREVILLE
	18H00	142 pax	COMOTO LBV	21H00	LIBREVILLE
09/08	02H00	AN	COMOTO BOUAR	07H00	BANGUI
	10H00	AN	COMOTO BOUAR	15H00	BANGUI
10/08	02H00	AN	COMOTO BOUAR	07H00	BANGUI
	10H00	140 pax	COMOTO BOUAR	13H00	BANGUI

N° 691153 du 12 MAR 2021

11/08	02H00	AN	1/2 ESC BOUAR	07H00	BANGUI
	10H00	AN	1/2 ESC BOUAR	15H00	BANGUI
12/08 33	02H00	AN	1/2 ESC BOUAR	07H00	BANGUI
	10H00	AN	1/3 UCL	15H00	METROPOLE (ISTRES)
13/08	02H00	AN	1/3 UCL	07H00	METROPOLE (ISTRES)
	10H00	AN	1/3 UCL	15H00	METROPOLE (ISTRES)
14/08	02H00	AN	SML	07H00	BANGUI
	10H00	AN	PC IAT + BSL	15H00	METROPOLE (CDG)
15/08	02H00	AN	SML GPT N	07H00	BANGUI
	10H00	AN	SML 35e RAP	15H00	METROPOLE (ISTRES)
16/08	02H00	AN	UCL	07H00	METROPOLE (NANTES)
	10H00	AN	SML 35e RAP	15H00	METROPOLE (ISTRES)
17/08	02H00	AN	UCL	07H00	METROPOLE (NANTES)
	10H00	AN	UCL	15H00	METROPOLE (NANTES)
	18H00	140 pax	GPT + UCL	21H00	METROPOLE (CDG)
18/08	02H00	AN	UCL	07H00	METROPOLE (NANTES)
	10H00	AN	GENIE A/AIR	15H00	METROPOLE (ISTRES)
19/08	02H00	AN	EMT 1/2 ESC	07H00	BANGUI
	10H00	AN	EMT 1/2 ESC	15H00	BANGUI

N 601153 du 12 MAR 2021

20/08	02H00	AN	EMT 1/2 ESC	07H00	DAKAR
	10H00	AN	LOG SENEGALAIS	15H00	DAKAR
21/08	02H00	AN	SENEGALAIS	07H00	DAKAR
	10H00	AN	CRAP	15H00	METROPOLE (CDG)
	18H00	220 pax	SENEGALAIS	21H00	DAKAR
22/08	02H00	AN	TRANS/PC IAT	07H00	METROPOLE (CDG)
	10H00	220 pax	CRAP + PC IAT	13H00	METROPOLE (CDG)
23/08	02H00	AN	TRANS PC IAT	07H00	METROPOLE (CDG)
	10H00	AN	DETALAT	15H00	BANGUI
24/08	10H00	AN	DETALAT + GE	15H00	METROPOLE (ITR)
25/08	02H00	AN	COMPARA	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	140 pax	COMPARA	15H00	REUNION
26/08	02H00	AN	COMPARA	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	110 pax	13e DBLE	13H00	DJIBOUTI
27/08	02H00	AN	GPT SUD 13e DBLE	07H00	DJIBOUTI
	10H00	AN	GPT SUD 13e DBLE	15H00	DJIBOUTI
28/08	02H00	AN	TRANS	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	TRANS	15H00	METROPOLE (ITR)
29/08	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (ITR)

N° 001153 du 12 MAR 2021

29/08	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (ITR)
30/08	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (CDG)
31/08	02H00	140 pax	PC IAT	05H00	METROPOLE (CDG)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (ITR)
01/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (ITR)
02/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	GENIE AIR	15H00	METROPOLE (ITR)
03/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	COMMISARRIAT TRANS - MAT PISTE A/A	15H00	METROPOLE (ITR)
04/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	TECH - SSIS AIR	15H00	METROPOLE (ITR)
05/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	TECH - SRH - TRANS AIR	15H00	METROPOLE (ITR)
06/09	02H00	AN	TRANS AIR	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (ITR)
	18H00	140 pax	BSL - AIR	21H00	METROPOLE (CDG)

07/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	BSL	15H00	METROPOLE (ITR)
08/09	02H00	AN	BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	2e REI	15H00	METROPOLE (ITR)
09/09	02H00	AN	GENIE AIR + BSL	07H00	METROPOLE (ITR)
	10H00	AN	2e REI	15H00	METROPOLE (ITR)
	18H00	150 pax	2e REI + AIR	21H00	METROPOLE (CDG)

Déclassifié par décision
du ministre de la Défense
N° 001153 du 12 MAR 2021